

Product Backlog

Projetos

Solution EcoTracker

ResumoBacklogQuadroCódigoCronogramaPáginasFormulários

Pesquisar no back...

15

Filtrar

Sprint 1

27 set – 11 out

6 tickets

SCRUM-12

US100: Setup ambiente de desenvolvimento

EP000: INFRAESTRUTU...

CONCLUÍDO

28 de set.

2

SCRUM-13

US101: Configuração banco de dados

EP000: INFRAESTRUTU...

EM ANDAMENTO

1 de out.

2

SCRUM-14

US102: Setup CI/CD básico

EP000: INFRAESTRUTU...

CONCLUÍDO

28 de set.

2

SCRUM-15

US103: Configuração autenticação

EP000: INFRAESTRUTU...

EM ANÁLISE

28 de set.

3

SCRUM-2

US001: Cadastro no app

EP001: GESTÃO DE US...

A FAZER

4 de out.

3

15

SCRUM-6

US002: Inserir consumo mensal

EP001: GESTÃO DE US...

A FAZER

10 de out.

5

15

+ Criar

Sprint 2

12 out – 31 out

3 tickets

SCRUM-7

US003: Visualizar dashboard

EP001: GESTÃO DE US...

A FAZER

31 de out.

5

15

SCRUM-8

US005: Sistema EcoCoins

EP003: GAMIFICAÇÃO ...

A FAZER

30 de out.

5

SCRUM-9

US004: Sistema de Metas Básicas

EP003: GAMIFICAÇÃO ...

A FAZER

28 de out.

3

+ Criar

3 de 3 tickets visíveis

Estimativa: 13 de 13

Timeline – MVP

Projetos

Solution EcoTracker

ResumoBacklogQuadroCódigoCronogramaPáginasFormulários

Pesquisar linha do te...

15

Epic

Categoria do sta...

Ticket	Just	September	October	November	December
Sprints					
Sprint 1Sprint 2					
SCRUM-1 EP001: Gestão de Usuários					
SCRUM-2 US001: Cadastro no app					
SCRUM-6 US002: Inserir consumo mensal					
SCRUM-7 US003: Visualizar dashboard					
SCRUM-4 EP003: Gamificação Básica					
SCRUM-8 US005: Sistema EcoCoins					
SCRUM-9 US004: Sistema de Metas Básicas					
SCRUM-11 EP000: Infraestrutura e Setup					
SCRUM-12 US100: Setup ambiente de desenvolvimento					
SCRUM-13 US101: Configuração banco de dados					
SCRUM-14 US102: Setup CI/CD básico					
SCRUM-15 US103: Configuração autenticação					
+ Criar Epic					