

US100

Para voce

Projetos

Mais

Projetos / Solucao EcoTracker / SCRUM-11 / SCRUM-12

US100: Setup ambiente de desenvolvimento

Concluido 100% Itens concluidos

Descricao

Como desenvolvedor da equipe

Quero ter um ambiente de desenvolvimento padronizado e funcional

Para garantir consistencia entre os membros da equipe e facilitar onboarding

Descricao Detalhada:

Configuracao completa do ambiente de desenvolvimento local para todos os membros da equipe, incluindo ferramentas, dependencias e padronizacoes necessarias para o desenvolvimento do EcoTracker.

Criterios de Aceitacao:

- Node.js versao 18+ instalado e configurado
- React Native CLI configurado para desenvolvimento mobile
- Android Studio com SDK configurado para testes Android
- Xcode configurado para testes iOS (se aplicavel)
- VS Code com extensoes recomendadas instaladas
- ESLint e Prettier configurados com regras do projeto
- Git configurado com hooks de pre-commit
- Emuladores Android e iOS funcionando
- Variaveis de ambiente (.env) configuradas
- Documentacao de setup atualizada no README
- Script de instalacao automatizada criado
- Validacao de ambiente atraves de health check

Atividades Tecnicas:

1. Configuracao Node.js e NPM

- Instalar Node.js 18.17+
- Configurar npm registry
- Instalar yarn como package manager alternativo

2. Setup React Native

- Instalar React Native CLI globalmente

Melhorar ticket

Informacoes

Responsavel

Nao atribuido

Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-11 EP000: Infraestrutura e Setup

Data limite

28 de set. de 2025

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Start date

27 de set. de 2025

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

2

Desenvolvimento

Criar branch

Criar commit

Relator

Igor Seven

Automacao

Execucoes de regras

Criado ha 1 hora

Atualizado ha 12 segundos

Resolvido ha 1 hora

Configurar

Quickstart

US101

Projetos / Solucao EcoTracker / SCRUM-11 / SCRUM-13

US101: Configuracao banco de dados

Em andamento 50% Itens concluidos

Descricao

Como desenvolvedor backend

Quero ter a estrutura de banco de dados definida e configurada

Para persistir dados dos usuarios e consumo de forma segura e eficiente

Descricao Detalhada:

Setup e configuracao do banco de dados para armazenar informacoes de usuarios, dados de consumo, metas e pontuacoes do sistema EcoTracker.

Criterios de Aceitacao:

- PostgreSQL configurado em ambiente de desenvolvimento
- Schema inicial do banco criado
- Tabelas principais estruturadas (users, consumption, goals, points)
- Relacionamentos entre tabelas definidos
- Indices de performance criados
- Migrations iniciais funcionando
- Seeds de dados de teste criados
- Backup e restore procedures documentados
- Conexao segura configurada (SSL)
- Pool de conexoes otimizado
- Logs de queries ativados para desenvolvimento
- Docker container configurado para portabilidade

Atividades Tecnicas:

1. Setup PostgreSQL

- Instalar PostgreSQL 15+
- Configurar usuario e permissoes
- Criar database 'ecotracker_dev'

2. Design do Schema

- Tabela users (id, email, password_hash, name, created_at)
- Tabela consumption_records (id, user_id, month, year, water_m3, energy_kwh)
- Tabela goals (id, user_id, type, target_percentage, period)
- Tabela eco_points (id, user_id, points, earned_date, reason)

Melhorar ticket

Informacoes

Responsavel

Nao atribuido

Atribuir a mim

Prioridade

High

Pai

SCRUM-11 EP000: Infraestrutura e Setup

Data limite

1 de out. de 2025

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Start date

Nenhum

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

2

Desenvolvimento

Criar branch

Criar commit

Relator

Igor Seven

Automacao

Execucoes de regras

Criado ha 2 horas

Atualizado ha 1 hora

Configurar

Quickstart

US102

Projetos / Solution EcoTracker / SCRUM-11 / SCRUM-14

US102: Setup CI/CD básico

Concluído Itens concluídos

Descrição
Como DevOps/Tech Lead
Quero ter pipeline de integração e deploy automatizado
Para garantir qualidade do código e deploys seguros

Descrição Detalhada:
Configuração de pipeline básico de CI/CD para automatizar testes, build e deploy do aplicativo EcoTracker em ambiente de desenvolvimento e homologação.

Critérios de Aceitação:

- GitHub Actions configurado no repositório
- Pipeline de CI executando testes automaticamente
- Build automático para Android e iOS
- Linting e formatação validados no pipeline
- Testes unitários executados em cada PR
- Deploy automático para ambiente de staging
- Notificações de build no Slack/Discord
- Artifacts de build armazenados
- Pipeline falhando bloqueia merge
- Deploy manual para produção configurado
- Rollback automático em caso de falha
- Métricas de pipeline coletadas

Melhorar ticket

Informações

Responsável

Não atribuído
[Atribuir a mim](#)

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-11 EP000: Infraestrutura e Setup

Data limite

28 de set. de 2025

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Start date

27 de set. de 2025

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

3

Desenvolvimento

Criar branch
 Criar commit

Relator

Igor Seven

Automação

Execuções de regras

Criado há 2 horas

Atualizado há 1 hora

Configurar

Quickstart

US103

Projetos / Solution EcoTracker / SCRUM-11 / SCRUM-15

US103: Configuração autenticação

Em análise

Descrição
Como desenvolvedor backend
Quero ter sistema de autenticação seguro implementado
Para proteger dados dos usuários e controlar acesso às funcionalidades

Descrição Detalhada:
Implementação completa do sistema de autenticação usando JSON Web Tokens, incluindo registro, login, validação de tokens e middleware de segurança.

Critérios de Aceitação:

- Middleware de autenticação JWT funcionando
- Endpoint /auth/register implementado
- Endpoint /auth/login implementado
- Endpoint /auth/refresh-token funcionando
- Hash seguro de senhas (bcrypt)
- Validação de tokens em rotas protegidas
- Blacklist de tokens revogados
- Rate limiting para endpoints de auth
- Logs de segurança configurados
- Tratamento de erros padronizado
- Documentação da API de auth
- Testes de segurança implementados

Atividades Técnicas:

1. Setup JWT

- Instalar jsonwebtoken library
- Configurar secret keys (RSA ou HMAC)
- Definir tempo de expiração dos tokens

2. Endpoints de Autenticação

- POST /auth/register (validação email único)
- POST /auth/login (validação credenciais)
- POST /auth/refresh (renovação token)
- POST /auth/logout (blacklist token)

Melhorar ticket

Informações

Responsável

Não atribuído
[Atribuir a mim](#)

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-11 EP000: Infraestrutura e Setup

Data limite

28 de set. de 2025

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Start date

27 de set. de 2025

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

3

Desenvolvimento

Criar branch
 Criar commit

Relator

Igor Seven

Automação

Execuções de regras

Criado há 2 horas

Atualizado há 1 hora

Configurar

Quickstart

US001

Projetos / Solution EcoTracker / SCRUM-1 / SCRUM-2

US001: Cadastro no app

A fazer

Descrição
Como usuário novo
Quero me cadastrar no aplicativo EcoTracker
Para começar a monitorar meu consumo de recursos e acompanhar minha pegada ambiental

Descrição Detalhada:
O usuário deve conseguir criar uma conta no aplicativo fornecendo informações básicas pessoais. O processo deve ser simples e intuitivo, permitindo acesso rápido às funcionalidades principais do app.

Critérios de Aceitação:

- Usuário pode acessar tela de cadastro a partir da tela inicial
- Campos obrigatórios: nome completo, email, senha e confirmação de senha
- Validação de email único no sistema
- Senha deve ter mínimo 8 caracteres com pelo menos 1 número, 1 caracter especial
- Confirmação de senha deve ser idêntica à senha digitada
- Validação de formato de email válido
- Exibir mensagens de erro claras para campos inválidos
- Após cadastro bem-sucedido, redirecionar para tela de onboarding
- Email de confirmação enviado após cadastro
- Botão "Já tenho conta" que redireciona para login

Melhorar ticket

Informações

Responsável

Igor Seven

Prioridade

High

Pai

SCRUM-1 EP001: Gestão de Usuários

Data limite

4 de out. de 2025

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Start date

29 de set. de 2025

Sprint

Sprint 1

Story point estimate

3

Desenvolvimento

Criar branch
 Criar commit

Relator

Igor Seven

Automação

Execuções de regras


Criado há 2 horas

Atualizado há 1 hora


Configurar

Quickstart


US002



US003



US004



US005

Projetos / Solution EcoTracker / SCRUM-4 / SCRUM-8

US005: Sistema EcoCoins

A fazer + @

Descrição

Como usuário motivado
Quero ganhar pontos (EcoCoins) baseados na minha economia
Para me sentir recompensado pelos meus esforços sustentáveis

Descrição Detalhada:

Sistema de gamificação que converte economia de recursos em pontos, incentivando comportamentos sustentáveis.

Critérios de Aceitação:

- Cálculo automático de EcoCoins baseado na economia mensal
- 1 EcoCoin para cada 1% de economia vs. mês anterior
- Bônus de 5 EcoCoins para consecutivos meses de economia
- Exibição do saldo atual na tela principal
- Histórico detalhado de ganhos de pontos
- Animação visual ao ganhar pontos
- Sistema não permite pontos negativos
- Reset mensal do cálculo de economia
- Exibição de ranking pessoal (posição estimada)
- Conquistas especiais por marcos (100, 500, 1000 pontos)

Subtarefas

⚡ Melhorar ticket

Informações

Responsável

Não atribuído
Atribuir a mim

Prioridade

Medium

Pai

SCRUM-4 EP003: Gamificação Básica

Data limite

30 de out. de 2026

Categorias

Nenhum

Team

Nenhum

Start date

13 de out. de 2025

Sprint

Sprint 2

Story point estimate

1

Desenvolvimento

↑ Criar branch

↓ Criar commit

Relator

Igor Seven